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Ente Fiscalizado: Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. 
Número de Auditoría: ASESLP-AEFM/50/2017 
Tipo de Auditoría: Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
 
 

I. Criterios de Selección 
 
Los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., del ejercicio 2017, se llevaron 
a cabo en apego a los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 2, 
4, fracciones II, VIII, y X; y 15, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, en los 
cuales se establece que corresponde al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, la revisión de 
las Cuentas Públicas de los poderes del Estado y demás entes auditables. 
 
 

II. Objetivo 
 
Verificar si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la 
legalidad, y en apego a los conceptos y partidas autorizadas; así como verificar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, y deuda 
pública; adquisiciones; arrendamientos; enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles. 
 
 

III. Alcance 
 
El alcance de la auditoría fue de carácter integral, y ésta se llevó a cabo con base en pruebas selectivas suficientes que 
permitieron valorar el objeto y materia de la auditoría, con apego a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 
Nacional de Fiscalización; en ese sentido, la siguiente información muestra el alcance de cuantificación en términos 
monetarios de la relación que existe entre la muestra auditada y el universo seleccionado. 
 
 
 

Universo seleccionad $ 88,864,638 

Muestra auditada:  $ 70,747,626 

Representatividad de la muestra:  79.6% 

 
El universo seleccionado se integra de los recursos y fondos siguientes: 

 
Recurso o Fondo Universo Muestra % 

Recursos Fiscales y Participaciones Federales Ramo 28 63,019,585 45,230,363 71.8 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
15,767,576 15,455,119 98.0 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
10,077,477 10,062,144 99.8 

Total $ 88,864,638 $ 70,747,626 79.6 
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IV. Procedimientos y Resultados 
 
Recursos Fiscales y Participaciones Ramo 28 
 
 
A l c a n c e 
 
 
 

Universo seleccionado: $ 63,019,585 

Muestra auditada:  $ 45,230,363 

Representatividad de la muestra:  71.8% 

 
Control Interno 
 
1. Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, relativas a cada respuesta 
del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un 
promedio general de 8 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio 
de Villa de Arriaga, S.L.P., en un nivel bajo. 
 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior del Estado considera que aún y cuando la entidad fiscalizada ha realizado 
acciones para la implementación de un sistema de control interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema 
que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 del 3 de agosto del 2018, expuso sus argumentos, sin embargo no presentó evidencia de las acciones 
emprendidas para fortalecer el sistema de control interno del municipio, no solventado el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-05-001 Recomendación 
 
Para que el municipio de Villa de Arriaga S.L.P., proporcione la documentación e información que compruebe las acciones 
emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del 
control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
Transferencia de Recursos 
 
2. Se verificó que las Participaciones Federales 2017 no fueron embargadas ni afectadas a fines específicos, ni estuvieron 
sujetas a retención. 
 
3. Se verificó que el municipio administró los recursos ministrados de las Participaciones Federales del ejercicio 2017 en 
una cuenta bancaria que no fue productiva. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó estado de cuenta, con lo se solventando el resultado. 
 
 
4. Se verificó que el municipio administró los recursos de las Participaciones Federales 2017, en una cuenta bancaria que 
no fue específica ni exclusiva para dicho fin, toda vez que se realizó mezcla con los recursos propios del municipio. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 del 3 de agosto del 2018, expuso sus argumentos, sin embargo no presentó evidencia, con lo que no se 
solventa el resultado. 
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ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-285 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del  municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.,  realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión administraron los recursos de las Participaciones Federales 2017, en una cuenta bancaria que no fue específica 
ni exclusiva para dicho fin, toda vez que se realizó mezcla con los recursos propios del municipio. 
 
Ingresos 
 
5. Se verificó que el municipio comprobó y depositó los recursos derivados de la recaudación propia en cuentas bancarias 
del municipio. 
 
6. Se constató que el municipio registró contable y presupuestalmente los ingresos propios y de las Participaciones 
Federales 2017; asimismo, de los recursos líquidos recibidos por ingresos propios por $40,378,408, y de participaciones 
por $22,641,177, se verificó que se devengaron al 31 de diciembre de 2017 al 100%. 
 
 
Servicios Personales 
 
7. Se verificó que el municipio, causó un Impuesto Sobre la Renta referente a los meses de enero a diciembre  de 2017 
correspondiente a las nóminas pagadas con los recursos Propios y de Participaciones Federales 2017 por $237,266. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó acuses de recibo de los pagos provisionales ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) por el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los meses de enero a 
diciembre del 2017, con lo que se solventa el resultado. 
 
8. Se verificó que las erogaciones de la muestra de las nóminas financiadas con recursos propios fueron debidamente 
comprobadas, se registraron contable y presupuestalmente. 
 
9. Se verificó que el municipio pagó indemnizaciones a 26 trabajadores que fueron cesados, en apego a lo dispuesto por 
la normativa. 
 
10. Con la inspección física de 34 trabajadores del municipio, se determinó que 4 no fueron localizados en el lugar 
encomendado, ni se justificaron las actividades para lo que fueron contratados el total de remuneraciones pagadas a estos 
trabajadores durante el ejercicio 2017, fue por un importe de $96,232.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó oficios de comisión de estas personas se encuentran adscritas en el 
área de desarrollo social desarrollando actividades de limpieza y acondicionamiento, sin embargo el resultado no se 
solventa. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-001 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $96,232 (noventa y seis mil 
doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta bancaria de Recursos Propios y Participaciones Federales 2017, integrados por  remuneraciones pagadas a 4 
trabajadores no localizados en la inspección física realizada en auditoria de campo, en su caso, deberá ser acreditado ante 
esta Auditoría Superior del Estado  con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas 
bancarias del municipio. 
 
11. Se verificó que el municipio causó un Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, referente 
a los meses de enero a diciembre de 2017 correspondiente a las nóminas pagadas con los recursos Propios y 
Participaciones Federales 2017, por  un importe de $14,564,789. 
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Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que no se ha contado con recurso suficientes que le permita cumplir 
con esta obligación, sin embargo el resultado no se solventa. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-03-001 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
 
Para que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí instruya a quien corresponda con el 
propósito de que requiera al municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no enteró el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de los  meses 
de enero a diciembre de 2017. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar ante la Secretaría de Finanzas el impuesto sobre nómina de las remuneraciones pagadas en 
el ejercicio 2017. 
 
12. Se constató que el municipio no remitió los timbres de nómina de su personal. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que el municipio adquirió el sistema para llevar a cabo el timbrado 
pero por cuestiones técnicas ajenas al personal de nómina no se ha podido hacer el timbrado, sin embargo, no se solventa 
el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron timbrar la nómina en el ejercicio 2017. 
 
13. Se constató que a 15 trabajadores se les realizaron pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado en 
el ejercicio fiscal 2017 por $330,594. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que el tabulador autorizado solo contempla el importe mensual por 
concepto de sueldo bruto, las demás prestaciones como compensaciones, horas extras, aguinaldo, son autorizadas por el 
cabildo de acuerdo a la disponibilidad, motivo por el cual no se solventa el resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron incluir compensaciones, horas extras aguinaldo, y cualquier otra remuneración, en el tabulador incluido 
en el presupuesto de egresos publicado en el periódico oficial del Estado. 
 
14. El municipio, en su contabilidad, presentó la cuenta denominada "Sueldos Personal Eventual" por un total de $220,702; 
sin embargo, no presentó evidencia de la suscripción de contratos individuales de trabajo. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó 56 contratos de trabajadores eventuales por tiempo determinado e 
identificación de los mismos, no integran el monto pagado a estos trabajadores, motivo por el cual no se solventa el 
resultado. 
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ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron integrar mediante contratos los sueldos pagados al personal eventual. 
 
15. Se constató que a 8 integrantes del cabildo se les realizaron pagos superiores a los establecidos en el tabulador 
autorizado en el ejercicio fiscal 2017 por $53,818.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de Agosto del 2018, expuso que el tabulador autorizado solo contempla el importe mensual por 
concepto de dietas bruto, las demás prestaciones como compensaciones, horas extras aguinaldo, entre otros son 
autorizadas por el cabildo de acuerdo a la disponibilidad, motivo por el cual no se solventa el resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron incluir compensaciones, horas extras aguinaldo, y cualquier otra remuneración, en el tabulador incluido 
en el presupuesto de egresos publicado en el periódico oficial del Estado. 
 
 
Materiales y Suministros 
 
16. De las erogaciones realizadas por concepto de pagos del rubro de Materiales y Suministros, se constató que el 
municipio no comprobó un total de $327,666. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó  póliza número E00593, con factura y documentación de tramite 
interno por un importe de $3,780, quedando pendiente un importe de $323,885, con lo que se solventa parcialmente el 
resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-002 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $323,885 (trecientos veintitrés 
mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de Recursos Propios 2017, por el pago de las erogaciones no comprobadas del rubro de 
Materiales y Suministros o en su caso, deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado, con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 
 
17. De las erogaciones realizadas por concepto de Combustibles y Lubricantes, se constató que el municipio no justifico 
un total de $991,823.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó varias carpetas conteniendo bitácoras de consumo de combustible, 
sin embargo no fueron integradas por póliza, motivo por el cual el resultado no se solventa. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron integrar las bitácoras del consumo de combustible por factura o póliza. 
 
18. Se constató que la documentación comprobatoria del egreso de la muestra de auditoría no se canceló con la leyenda 
"Operado" identificándose con el nombre de la fuente de financiamiento.  
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Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que no se incluye la leyenda de "Operado" porque ellos identifican el 
gasto por cuenta bancaria, con lo que no se solventa el resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-009 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión hicieron caso omiso a su obligación de llevar a cabo la cancelación de la documentación comprobatoria con la 
leyenda "Operado" identificándose con el nombre de la fuente de financiamiento. 
 
Servicios Generales 
 
19. De las erogaciones realizadas por concepto de Servicios Generales, pagadas mediante cheques y transferencias 
varias, se constató que el municipio no comprobó un total de $1,501,467.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó póliza contable, facturas, documentación de trámite interno por un 
importe de $1,359,528, quedando por solventar un importe de $141,939, por lo que el resultado se solventa parcialmente. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-003 Pliego de Observaciones 
 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $141,939 (ciento cuarenta y un 
mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100. M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de Ingresos Propios y Participaciones, erogaciones no comprobadas por pago de gastos de 
Servicios Generales y en su caso, deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia 
documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas bancarias del municipio. 
 
20. De las erogaciones realizadas por concepto de erogaciones a gastos de servicio generales, pagadas mediante 
transferencias números 468043722 y 311950243, se constató que el municipio no justificó un total de $217,576. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó pólizas contables conteniendo solicitud y autorización por un importe 
de $206,859, quedando por comprobar $10,717, por lo que el resultado se solventa de manera parcial. 
 

ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-011 Pliego de Observaciones 
 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $10,717 (diez mil setecientos  
diecisiete pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de Recursos Propios 2017, por el pago de la cuenta de Servicios Generales, en las pólizas y la contabilidad no 
se indica concepto de las erogaciones; en su caso, deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado, con la 
evidencia documental de su destino y aplicación o con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a 
cuentas bancarias del municipio. 
 
21. Se constató que la documentación comprobatoria del egreso de la muestra de auditoría no se canceló con la leyenda 
"Operado" identificándose con el nombre de la fuente de financiamiento.  
 

Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que no se incluye la leyenda de "Operado" porque ellos identifican el 
gasto por cuenta bancaria, con lo que no se solventa el resultado. 
 

ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-011 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión hicieron caso omiso a su obligación de cancelar la documentación comprobatoria del egreso de la muestra de 
auditoría con la leyenda de "Operado" identificándose con el nombre de la fuente de financiamiento. 
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
 
22. De las erogaciones realizadas por concepto de erogación por pagos a Subsidios y Otras Ayudas, pagadas mediante 
cheques y trasferencias varias se constató que el municipio, no comprobó un total de $374,520. 
  
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de Agosto del 2018, presentó pólizas conteniendo facturas, documentación de trámite interno, por 
un importe de $331,410, quedando por solventar un importe de $43,110, por lo que se solventa parcialmente el resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-004 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $43,110 (cuarenta y tres mil 
ciento diez pesos 00/100.M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de Recursos Propios y Participaciones, por el pago de erogaciones no comprobadas, lo cual  deberá ser 
acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro 
a cuentas bancarias del municipio. 
 
23. De las erogaciones realizadas por concepto de pagos a Subsidios y Otras Ayudas, pagadas mediante cheques y 
transferencias varias se constató que el municipio no justificó un total de $2,302,281.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de Agosto del 2018, presentó pólizas conteniendo facturas, solicitudes, agradecimiento e 
identificación oficial de los beneficiarios, por un importe de $1,704,354, quedando pendiente de justificar un importe de 
$597,927, por lo que se solventa parcialmente el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-012 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no integro correctamente la documentación comprobatoria presentada. 
 
24. Se constató que la documentación comprobatoria del egreso de la muestra de auditoría no se canceló con la leyenda 
"Operado" identificándose con el nombre de la fuente de financiamiento.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de Agosto del 2018, expuso que no se incluye la leyenda de "Operado" porque ellos identifican el 
gasto por cuenta bancaria, con lo que no se solventa el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-013 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las acciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
hicieron caso omiso a su obligación de cancelar la documentación comprobatoria del egreso de la muestra de auditoría 
con la leyenda de "Operado" identificándose con el nombre de la fuente de financiamiento. 
 
 
Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 
 
25. De las erogaciones realizadas en el rubro de adquisiciones, se constató que el municipio no comprobó con resguardo 
ni exhibió físicamente una computadora laptop e impresora por un importe de $26,296.    
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, presentó solo una fotografía de una computadora, motivo por el cual no se 
solventa el resultado. 
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ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-005 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $26,296, (veintiséis mil 
doscientos noventa y seis pesos 00/100.M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de Recursos Propios, por el pago de erogaciones no comprobadas ni resguardadas y; en 
su caso, deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el 
depósito del reintegro a cuentas bancarias del municipio. 
 
26. De las erogaciones realizadas con recursos del Ramo 28, por la adquisición de un terreno omitió incluir en la 
documentación comprobatoria, las escrituras notariadas con sello del registro público de la propiedad, y el inventario de 
sus bienes muebles no fue conciliado con el registro contable. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que el municipio se encuentra recabando la documentación completa 
como el avaluó catastral certificado libre de gravámenes por lo que no a protocolizado las escrituras, motivo por el cual no 
se solventa el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-006 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $155,000 (ciento cincuenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de Recursos Propios o Participaciones Federales 2017, integrados, por el pago de compra de terreno que el 
municipio omitió incluir las escrituras notariadas, en su caso, deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado 
con la evidencia documental de su destino y aplicación. 
 
27. De las erogaciones realizadas por la adquisición de bomba sumergible y un lote de material de plomería, pagadas 
mediante cheque y transferencias, se constató que el municipio registró en adquisiciones debiendo de registrarse en 
proyecto por administración de agua y saneamiento por un importe de $271,821. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que se trató de un error de registro y se realizará el ajuste 
correspondiente motivo por el cual no se solventa el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-014 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión registraron de forma incorrecta el proyecto. 
 
 
28. De las erogaciones realizadas con recursos del Ramo 28, por la adquisición de bienes muebles, se verificó que no 
cuentan con los resguardos correspondientes, y el inventario de sus bienes muebles no fue conciliado con el registro 
contable.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que se está verificando el inventario físico para ser cuantificado en el 
momento que se tenga lista será cargado al sistema, motivo por el cual no se solventa el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-015 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., para que  realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que 
en su gestión omitieron elaborar resguardos de las adquisiciones, así como la conciliación con registros contables. 
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Obra Pública y Acciones Sociales 
 
29. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas con Recursos Fiscales y Participaciones 
2017, de una muestra de seis obras se emiten los siguientes resultados: 
 
30. Se comprobó que seis obras se adjudicaron de acuerdo a los montos máximos y mínimos y cumplen con los requisitos 
normativos requeridos para la adjudicación de la obra. 
 
31. Se comprobó que en seis obras se presenta contrato de obra. 
 
32. Se comprobó que en seis obras se realizó el procedimiento de invitación restringida, existe evidencia de la presentación 
y apertura de proposiciones, la propuesta más conveniente para el municipio fue adjudicada y la convocante dio a conocer 
el fallo de la licitación. 
 
33. Se comprobó que en dos obras el contrato está debidamente formalizado, en cuatro obras los contratos contienen 
como mínimo lo aplicable por la ley y en seis obras el contratista al que se le adjudicó el contrato está inscrito en el registro 
estatal único de contratistas. 
 
34. Se comprobó que en dos obras se cuenta con acta de entrega, una obra se encuentra terminada y se ejecutó conforme 
a lo contratado. 
 
35. Se comprobó que en seis obras se cuenta con cuerpo de la estimación, se cuenta con generadores de obra, se cuenta 
con reporte fotográfico, en cuatro obras se presenta pruebas de laboratorio y en seis obras se presentan las notas de 
bitácora. 
 
36. Se comprobó que en dos obras se cuenta con fianza de anticipo, en seis obras se cuenta con fianza de cumplimiento 
y en tres obras se cuenta con fianza de vicios ocultos. 
 
37. Se comprobó que en seis obras se presenta la validación del consejo de desarrollo social,  tres obras cuentan con el 
proyecto ejecutivo de acuerdo al tipo de obra, en cuatro obras se cuenta con los planos definitivos y en seis obras se 
presentan las tarjetas de precios unitarios. 
 
38. Se comprobó que cinco obras presentan conceptos pagados y no ejecutados por la cantidad de $229,768. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia suficiente que desahogue las obras con 
conceptos pagados y no ejecutados; por lo que persiste el resultado. 
 

Nombre de la obra No. de Contrato 
Conceptos pagados 

no ejecutados 

Construcción de cancha de futbol 7 MVA/CDSM/R28-002/2017 14,500 

Construcción de cancha de futbol 7 MVA/CDSM/R28-001/2017 14,500 

Construcción de plaza principal MVA-R28-DSM/2017-IR-17 70,513 

Construcción de alcantarillado sanitario en la calle Circuito Perimetral en la Localidad de San Francisco MVA-R28-DSM/2017-IR-01 122,631 

Red de drenaje sanitario en la Localidad de Emiliano Zapata MVA-R28-DSM/2017-DIR-23   7,624 

 Total $ 229,768. 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-007 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $229,768 (doscientos veintinueve 
mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por obras con conceptos pagados y no ejecutados; en su caso, deberá 
ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del 
reintegro a cuentas bancarias del municipio. 
 
 
39. Se comprobó que en dos obras no se aplicaron penas convencionales por la cantidad de $166,502. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-009-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia suficiente que desahogue de que aplicara 
las penas convencionales; por lo que persiste el resultado. 
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Nombre de la obra No. de Contrato 
Penas 

Convencionales 

Construcción de plaza principal MVA-R28-DSM/2017-IR-17 60,786 

Construcción de alcantarillado sanitario en la calle Circuito Perimetral en la 
Localidad de San Francisco 

MVA-R28-DSM/2017-IR-01 105,716 

 Total $ 166,502 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-008 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $166,502 (ciento sesenta y seis 
mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.), por obras en las que no aplicaron las penas convencionales; en su caso, deberá 
ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental de su destino y aplicación; con la 
evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas bancarias del municipio. 
 
40. Se comprobó que cuatro obras presentan volúmenes pagados en exceso por la cantidad de $918,192. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia suficiente que desahogue las obras con 
volúmenes pagados en exceso; por lo que persiste el resultado. 
 
 

Nombre de la obra No. de Contrato 
Volúmenes pagados 

en exceso 

Construcción de cancha de futbol 7 MVA/CDSM/R28-001/2017 84,114 

Construcción de plaza principal MVA-R28-DSM/2017-IR-17 13,260 

Construcción de alcantarillado sanitario en la calle Circuito Perimetral en la 
Localidad de San Francisco 

MVA-R28-DSM/2017-IR-01 654,011 

Red de drenaje sanitario en la Localidad de Emiliano Zapata MVA-R28-DSM/2017-DIR-23   166,807 

 Total $ 918,192 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-009 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $918,192 (ciento dieciocho mil 
ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por obras con volúmenes pagados en exceso; en su caso, deberá ser acreditado 
ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas 
bancarias del municipio. 
 
41. Se comprobó que dos obras presentan conceptos fuera de especificación por la cantidad de $98,634. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número CDSM-009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia suficiente que desahogue las obras con 
conceptos fuera de especificación; por lo que persiste el resultado. 
 

Nombre de la obra No. de Contrato Conceptos fuera de especificación 

Construcción de cancha de futbol 7 MVA/CDSM/R28-002/2017 49,317 

Construcción de cancha de futbol 7 MVA/CDSM/R28-001/2017 49,317 

 Total $ 98,634 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-01-010 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $98,634 (noventa y ocho mil 
seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por obras con conceptos fuera de especificación; en su caso, deberá ser 
acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro 
a cuentas bancarias del municipio. 
 
42. Se comprobó que en cuatro obras el contrato no está debidamente formalizado y en dos obras los contratos no 
contienen como mínimo lo aplicable. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM- 009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia de que los contratos estén debidamente 
formalizados y de que contengan como mínimo lo aplicable por la ley.; por lo que persiste la observación toda vez que el 
municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior del Estado la totalidad de las observaciones. 
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ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-016 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron formalizar debidamente los contratos de obra e indicar en el contenido de los contratos lo mínimo 
aplicable por la ley. 
 
43. Se comprobó que en cuatro obras no se cuenta con acta de entrega, seis obras no se terminaron a tiempo de acuerdo 
a lo contratado, cinco obras no se encuentran terminadas (obras inconclusas en su ejecución) y no se ejecutaron conforme 
a lo contratado. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM- 009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia de que las obras cuenten con actas de 
entrega recepción, se terminaran en tiempo de acuerdo a lo contratado, las obras se encuentren terminadas y de que se 
ejecutaran conforme a lo contratado; por lo que persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante esta 
Auditoría Superior del Estado la totalidad de las observaciones. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-017 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar el acta de entrega recepción, terminar las obras en tiempo de acuerdo a lo contratado, constatar 
que las obras estuvieran terminadas y ejecutar las obras conforme a lo contratado. 
 
44. Se comprobó que dos obras no presentan pruebas de laboratorio. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia de las pruebas de laboratorio; por lo que 
persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior del Estado la totalidad de las 
observaciones. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-018 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar pruebas de laboratorio. 
 
45. Se comprobó que una obra no cuenta con fianza de vicios ocultos, dos obras se cuenta con la fianza de vicios ocultos 
la cual resulta improcedente por encontrarse la obra inconclusa en la visita física. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia de que la obra cuente con la fianza de 
vicios ocultos; por lo que persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior del 
Estado la totalidad de las observaciones. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-019 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar la fianza de vicios ocultos. 
 
46. Se comprobó que en dos obras no se cuenta con el proyecto ejecutivo de acuerdo al tipo de obra, en una obra no se 
cuenta con el finiquito de la obra, en dos obras no se cuenta con los planos definitivos y en cinco obras se cuenta con 
finiquito el cual se considera improcedente por resultar la obra inconclusa durante la visita. 
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Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-009-2018 del 3 de agosto de 2018, no presentó evidencia de que las obras cuenten con el proyecto 
ejecutivo de acuerdo al tipo de obra, cuenten con el finiquito de la obra y los planos definitivos; por lo que persiste la 
observación toda vez que el municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior del Estado la totalidad de las observaciones. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-04-020 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar el proyecto ejecutivo de acuerdo al tipo de obra, el finiquito de la obra y los planos definitivos. 
 
Análisis de la Información Financiera 
 
47. Se verificó que los saldos de cuentas por cobrar que revela el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2017, son razonablemente correctos y están debidamente respaldados con la documentación que acredita el adeudo y el 
devengo de los bienes o servicios; excepto por algunas partidas con saldos de periodos anteriores que no han reflejado 
movimiento, por dicha razón, se recomienda  efectuar la depuración de las cuentas, con previo acuerdo de los integrantes 
del Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta Pública muestren cifras reales. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que se llevara a cabo una análisis muy preciso en virtud de que la 
mayoría de estos saldos provienen de administraciones anteriores, motivo por el cual no se solventa el resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-05-002 Recomendación 
 
Para que el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., proporcione la documentación e información que sustente y acredite las 
acciones realizadas para depurar las cuentas por cobrar de años anteriores que no han registrado movimiento. 
 
48. Como resultado del análisis practicado al estado de situación financiera del municipio al 31 de diciembre de 2017, se 
verificó que existen saldos en cuentas por pagar de periodos anteriores que no han reflejado movimiento, por dicha razón, 
se recomienda efectuar la depuración de las cuentas que no tengan un sustento legal que acredite su procedencia con el 
previo acuerdo de los integrantes del Cabildo, a fin de que los estados financieros que integran la Cuenta Pública muestren 
cifras reales. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante oficio 
número 356 de fecha 3 de agosto del 2018, expuso que se llevara a cabo una análisis muy preciso en virtud de que la 
mayoría de estos saldos provienen de administraciones anteriores, motivo por el cual no se solventa el resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-01-05-003 Recomendación 
 
Para que el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., proporcione la documentación e información que sustente y acredite las 
acciones realizadas para depurar las cuentas por pagar de años anteriores que no han registrado movimiento. 
 
Deuda Pública 
 
49. Se constató que en el ejercicio 2017 el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., no contrató deuda pública, ni destinó 
recursos Propios o de Participaciones Federales 2017 para el pago de financiamientos u obligaciones. 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) 
 
 
A l c a n c e 
 
 
 

Universo seleccionado: $ 15,767,576 

Muestra auditada:  $ 15,455,119 

Representatividad de la muestra:  98.0% 

 
 
Transferencia de Recursos 
 
50. Se constató que el municipio abrió una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del FISMDF 2017. 
 
51. Se constató que el municipio no transfirió recursos del FISMDF 2017, a otras cuentas bancarias para fines distintos a 
los objetivos del fondo. 
 
52. Con la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal entre los Municipios del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2017,  
publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el 30 de enero de 2017; y los estados de cuenta bancario 
, se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, entero un importe de $15,767,575, del FISMDF 2017 
asignados al municipio, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros 
publicado. 
 
53. Se verificó que municipio no abrió una cuenta bancaria productiva para el manejo de los recursos del FISMDF 2017, 
tal y como lo establece la normativa, por lo que dejaron de obtener los rendimientos financieros correspondientes. 
 
El municipio no presentó documentación o aclaraciones que atienda el resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión hicieron caso omiso a su obligación de administrar los recursos del FISMDF2017 y sus rendimientos en una cuenta 
bancaria productiva. 
 
Registros Contables y Documentación Soporte 
 
54. Se constató que el municipio, registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con recursos del FISMDF 2017, 
las cuales disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales. 
 
55. Se constató que el municipio no realizó la cancelación  de la documentación original justificativa y comprobatoria con 
la leyenda "Operado" e identificada con el nombre FISMDF 2017. 
 
El municipio no presentó documentación o aclaraciones que atienda el resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión hicieron caso omiso a su obligación de cancelar la documentación comprobatoria del egreso de la muestra de 
auditoría con la leyenda "Operado" identificando con el nombre de la fuente de financiamiento. 
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Revisión de la implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
 
56. Para el ejercicio fiscal 2017, los municipios deben dar respuesta a 3 guías que incorporan 117 obligaciones normativas 
derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan, y que fueron emitidas 
en el periodo 2009-2016 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); considerando su relevancia en la 
elaboración de estados financieros, se determinó que el municipio implantó el 82.0% de disposiciones en tiempo y forma, 
con un cumplimiento razonable del objetivo de la armonización contable. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron cumplir al 100.0% la obligación de incorporar las  normativas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
 
Destino de los Recursos 
 
57. Se verificó que al municipio le fueron entregados $15,767,576 del FISMDF 2017, y se depositó $1, para apertura de 
cuenta, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de $15,767,577. De estos recursos, se constató que 
al 31 de diciembre de 2017 gastó $15,455,119, que representaron el 98.0% del disponible, y se determinó, a la fecha de 
la auditoría, que un 2.0% de los recursos no se gastaron para beneficiar a la población objetivo del fondo, determinándose 
un subejercicio de $312,458. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-01-001 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $312,458 (trecientos doce mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de FISMDF 2017, por el pago de subejercicio, en su caso, deberá ser acreditado ante esta 
Auditoría Superior del Estado  con la evidencia documental justificativa de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
o en su caso reintegro a la cuenta bancaria del fondo FISMDF 2017. 
 
 
58. Se verificó que el municipio destinó recursos del FISMDF 2017, $979,024, en 3 obras las cuales no están consideradas 
en el Catálogo de acciones de los Lineamientos del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-01-002 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $979,024 (novecientos setenta 
y nueve mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta bancaria de FISMDF 2017,  por el pago de 3 obras que no están consideradas en el Catálogo de acciones de 
los Lineamientos del Fondo, en su caso, deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia 
documental de su destino y aplicación. 
 
59. Se verificó que el municipio destinó recursos del FISMDF 2017, por $14,475,846, en el pago de 10 obras que no 
beneficiaron directamente a la población con los dos niveles de rezago social más altos. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
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ASESLP-AEFM/50/2017-02-01-003 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $14,475,846, (catorce millones 
cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de FISMDF 2017, por el pago de 10 obras que no beneficiaron 
directamente a la población con los dos niveles de rezago social más altos que en su caso, deberá ser acreditado ante 
esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas 
bancarias del municipio. 
 
60. Se verificó que municipio no invirtió recursos del FISMDF 2017 en las Zona de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión hicieron caso omiso  de invertir los recursos del programa FISMDF-2017 en zonas prioritarias urbanas de pobreza 
extrema. 
 
61. Se constató que municipio invirtió $7,271,507, del FISMDF 2017, en la realización de proyectos de tipo de incidencia 
directa, importe que representó el 46.1% de los recursos asignados al fondo, por lo que no cumplió con el 70.0% mínimo 
establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no aplicaron el porcentaje establecido para proyectos de incidencia directa. 
 
62. Se verificó que el municipio destinó $7,204,339, FISMDF 2017 para la realización de obras bajo el concepto de 
proyectos complementarios, que representaron el 45.7% de los recursos asignados, de los cuales invirtió $6,912,228 en 
infraestructura carretera, caminos, pavimentación, guarniciones y banquetas, que representaron el 43.8% de los recursos 
asignados al fondo, importes que excedieron el límite establecido en la normativa para estos conceptos que son del 30.0% 
y 15.0%, respectivamente. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no aplicaron el porcentaje establecido para el proyecto de tipo de incidencia complementaria. 
 
 
Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
63. Con la revisión de la información proporcionada del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que el 
municipio, no presentó evidencia de haber reportado de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los informes trimestrales del Formato Gestión de Proyectos y Formato Nivel Financiero, sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
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ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron reportar de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico los informes trimestrales del 
Formato de Gestión de Proyectos y Formato Nivel Financiero. 
 
64. Con la revisión de la información proporcionada del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., no presentó evidencia de haber reportado de 
forma detallada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información trimestral, relacionada con la aplicación de 
los principales indicadores sobre los resultados. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y,en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión hicieron caso omiso  de reportar a la Secretaría de Hacienda la información trimestral con la aplicación de los 
indicadores a resultados. 
 
65. Con la revisión de la información proporcionada por el municipio, y la aplicación de cuestionario a funcionarios públicos 
municipales, se constató que la entidad fiscalizada no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y no se 
realizaron evaluaciones del fondo. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-009 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y en su 
caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no implementaron el Programa anual de Evaluación. 
 
66. El municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., no hizo del conocimiento de sus habitantes por medio de la publicación en 
estrados el monto de los recursos recibidos del FISMDF 2017, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de 
cada una de ellas, las metas y beneficiarios. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-010 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron  difundir  entre la población mediante estrados la información y alcances del programa FISMDF 2017. 
 
Obra Pública y Acciones Sociales 
 
67. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017, de una muestra de 
dos obras se emiten los siguientes resultados: 
 
68. Se comprobó que dos obras se adjudicaron de acuerdo a los montos máximos y mínimos y una obra cumple con los 
requisitos normativos para la adjudicación de la obra. 
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69. Se comprobó que dos obras se presenta contrato de obra. 
 
70. Se comprobó que en dos obras se realizó el procedimiento de invitación restringida, en una obra existe evidencia de 
la presentación y apertura de proposiciones, la propuesta más conveniente para el municipio fue adjudicada y la 
convocante dio a conocer el fallo de la licitación. 
 
71. Se comprobó que en dos obras el contrato está debidamente formalizado, los contratos contienen como mínimo lo 
aplicable por la ley y en una obra el contratista al que se le adjudicó el contrato está inscrito en el registro estatal único de 
contratistas. 
 
72. Se comprobó que en una obra se cuenta con acta de entrega, de acuerdo al contrato se terminó a tiempo, se encuentra 
terminada y se ejecutó conforme a lo contratado. 
 
73. Se comprobó que en una obra se cuenta con cuerpo de la estimación, se cuenta con generadores de obra, se cuenta 
con reporte fotográfico y se presentan las notas de bitácora. 
 
74. Se comprobó que en una obra se cuenta con fianza de anticipo, se cuenta con fianza de cumplimiento y se cuenta con 
fianza de vicios ocultos. 
 
75. Se comprobó que en dos obras se presenta la validación del consejo de desarrollo social, una obra cuenta con el 
proyecto ejecutivo, el finiquito de la obra, en una obra se cuenta con los planos definitivos y en dos obras se presenta las 
tarjetas de precios unitarios. 
 
76. Se comprobó que una obra presenta conceptos pagados y no ejecutados por la cantidad de $7,024. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018  no presentó evidencia suficiente que desahogue las obras con 
conceptos pagados y no ejecutados; por lo que persiste el resultado. 
 

Nombre de la obra No. de Contrato 
Conceptos pagados no 

ejecutados 

Pavimentación de las calles Circuito Ponciano Arriaga, Mariano Escobedo, 
Priv. Iturbide en Col. Clara Córdova 

MVA/R33-FISM/2017-06 7,024 

 Total $ 7,024 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-01-004 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $7,024 (siete mil veinticuatro 
pesos 00/100 M.N.), por obras con conceptos pagados y no ejecutados; en su caso, deberá ser acreditado ante esta 
Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas bancarias 
del municipio. 
 
77. Se comprobó que una obra presenta volúmenes pagados en exceso por la cantidad de $53,674. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia suficiente que desahogue la obra con 
volúmenes pagados en exceso; por lo que persiste el resultado. 
 

Nombre de la obra 
No. de Contrato 

Volúmenes pagados 
en exceso 

Pavimentación de las calles Circuito Ponciano Arriaga, 
Mariano Escobedo, Priv. Iturbide en Col. Clara Córdova 

MVA/R33-FISM/2017-06  53,674 

 Total $ 53,674 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-01-005 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $53,674 (cincuenta y tres mil 
seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por obra con volúmenes pagados en exceso; en su caso, deberá ser 
acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro 
a cuentas bancarias del municipio. 
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78. Se comprobó que una obra presenta un faltante de documentación comprobatoria por la cantidad de $3,448. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia suficiente que desahogue la obra con 
faltante de documentación comprobatoria; por lo que persiste el resultado. 
 

Nombre de la obra 
No. de Contrato 

Faltante de documentación 
comprobatoria 

Pavimentación de las calles Circuito Ponciano Arriaga, 
Mariano Escobedo, Priv. Iturbide en Col. Clara Córdova 

MVA-R33-DSM/2017-IR-06 3,448 

 Total $ 3,448 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-01-006 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $3,448 (tres mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por obra con faltante de documentación comprobatoria; en su caso, deberá ser 
acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental de su destino y aplicación; con la evidencia 
documental que compruebe el depósito del reintegro a cuentas bancarias del municipio. 
 
79. Se comprobó que una obra presenta un faltante de documentación técnica por la cantidad de $215,967. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia suficiente que desahogue la obra con 
faltante de documentación técnica; por lo que persiste el resultado. 
 

Nombre de la obra 
No. de Contrato 

Faltante de 
documentación técnica 

Construcción de colector sanitario y red de 
drenaje en la comunidad de San Agustín 

MVA-R33-DSM/2017-IR-01 215,967 

 Total $ 215,967 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-02-001 Solicitud de Aclaración 
 
Para que el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y 
comprobatoria de $215,967 (doscientos quince mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
faltante de documentación técnica en el contrato de obra pública número: MVA-R33-DSM/2017-IR-01, formalizado al 
amparo de los recursos del FISMDF 2017, (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), o en su caso se acredite el reintegro de los importes no comprobados. 
 
80. Se comprobó que una obra no cumple con los requisitos normativos requeridos para la adjudicación. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia de que la obra cumple con los requisitos 
normativos requeridos para la adjudicación; por lo que persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante 
esta Auditoría Superior del Estado la totalidad de la observación. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-011 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron el cumplimiento de los requisitos normativos requeridos para la adjudicación. 
 
81. Se comprobó que en una obra no existe evidencia de la presentación y apertura de proposiciones y la convocante no 
dio a conocer el fallo de la licitación. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia de la presentación y apertura de 
proposiciones y de que la convocante diera a conocer el fallo de la licitación; por lo que persiste la observación toda vez 
que el municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior del Estado la totalidad de las observaciones. 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017 

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 

   
   Página 19 de 27 

 

 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-012 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron mostrar evidencia de la presentación y apertura de proposiciones y dar a conocer el fallo de la licitación. 
 
82. Se comprobó que en una obra el contratista al que se le adjudicó el contrato no está inscrito en el registro estatal único 
de contratistas. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia de que el contratista al que se le adjudicó 
el contrato esté inscrito en el registro estatal único de contratistas; por lo que persiste la observación toda vez que el 
municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior del Estado la totalidad de las observaciones. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-013 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar el registro estatal único de contratistas del contratista al que se le adjudicó el contrato. 
 
 
83. Se comprobó que en una obra no se cuenta con acta de entrega. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia de que la obra cuente con acta de entrega 
recepción; por lo que persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior del Estado 
la totalidad de las observaciones. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-014 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar el acta de entrega recepción. 
 
84. Se comprobó que una obra no cuenta con cuerpo de la estimación, no cuenta con generadores de obra de la 
estimación, no cuenta con reporte fotográfico, no presenta pruebas de laboratorio y no se presentan las notas de bitácora. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia de que la obra cuente con el cuerpo de la estimación, 
cuente con generadores de obra, cuente con reporte fotográfico, presente pruebas de laboratorio y que la obra presente 
las notas de bitácora; por lo que persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior 
del Estado la totalidad de las observaciones. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-015 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar el cuerpo de las estimaciones, los generadores de obra, el reporte fotográfico, pruebas de 
laboratorio y las notas de bitácora. 
 
85. Se comprobó que una obra no cuenta con fianza de cumplimiento y fianza de vicios ocultos. 
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Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia de que la obra cuente con la fianza de 
cumplimiento y la fianza de vicios ocultos; por lo que persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante 
esta Auditoría Superior del Estado la totalidad de las observaciones. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-016 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar la fianza de cumplimiento y la fianza de vicios ocultos. 
 
86. Se comprobó que en una obra no se cuenta con el proyecto ejecutivo, no se presenta la validación de la dependencia 
normativa, no se cuenta con el finiquito de la obra y no se cuenta con los planos definitivos. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-010-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia de que la obra cuente con el proyecto 
ejecutivo, presente la validación de la dependencia normativa, cuente con el finiquito de la obra y que la obra cuente con 
los planos definitivos.; por lo que persiste la observación toda vez que el municipio no acreditó ante esta Auditoría Superior 
del Estado la totalidad de las observaciones. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-017 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron presentar el proyecto ejecutivo de acuerdo al tipo de obra, la validación de la dependencia normativa, el 
finiquito de la obra y los planos definitivos. 
 
 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
87. Se constató que el municipio no realizó adquisiciones con recursos del FISMDF 2017. 
 
 
Desarrollo Institucional 
 
88. Se constató que el municipio, no ejerció recursos del FISMDF 2017 en el rubro del Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (PRODIMDF). 
 
 
Gastos Indirectos 
 
89. Se constató que el municipio, no ejerció recursos del FISMDF 2017 en el rubro de Gastos Indirectos. 
 
 
Cumplimiento de Objetivos y Metas 
 
90. Se verificó que al municipio de Villa de Arriaga, le fueron entregados $15,767,575, del FISMDF 2017, y durante su 
administración no se generaron intereses, tuvo otros ingresos por un importe de $1, por lo que el total disponible para el 
ejercicio fiscal 2017 fue de $15,767,576. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2017 se pagó 
$15,455,119, que representaron el 98.0% del disponible y se determinó que al 31 de diciembre de 2017 el municipio no 
ejerció el 2.0% de los recursos del fondo, que equivale a $312,456, determinándose un subejercicio. 
 
Del total pagado con el fondo, no se identificó si el municipio destinó recurso  para la atención de los grupos de población 
en condiciones sociales más desfavorables y Zona de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas, en virtud de que no presentaron 
las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y Sistema de Información para el Desarrollo (SIFODE); por lo 
tanto, se consideró que el 98.0% de los recursos gastados ($14,475,846) se aplicaron a proyectos que no atienden a la 
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población en rezago social o pobreza del municipio, lo que contraviene con el objetivo del fondo y la propicia la desigualdad 
social. 
 
Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos establecido por la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), el municipio destinó a los programas de Agua y Saneamiento y Vivienda un total de 
$7,271,507, que representan el 46.1% de los recursos pagados del FISMDF 2017, lo que permite mejoras en la calidad de 
vida de la población beneficiada por el fondo; sin embargo, el 6.2% de los recursos gastados ($979,024) se aplicaron a 
proyectos que no están considerados en el Catálogo, ni corresponden a los rubros que se establecen en la Ley de 
Coordinación Fiscal, por lo que no contribuyen al logro de los objetivos de este fondo. 
 
Cabe destacar que el 46.1% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, es decir, a proyectos de 
infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas 
con la pobreza multidimensional, en tanto que el 45.7% de lo gastado se aplicó para proyectos de contribución 
Complementaria, que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización o 
que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del 
municipio. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto que el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., tiene una contribución parcial al cumplimiento 
de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión 
fue del 98.0% de lo transferido, sin embargo, se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y 
administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión; 
no se realizaron transferencias a otras cuentas, destinaron  $979,024. (6.2%) en Obras y Acciones que no se encuentran 
en el Catálogo definido por Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), además, no se identificó si el municipio invirtió  
recursos asignados al Fondo en las Zona de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas del municipio, por lo que, no cumplió con 
el porcentaje determinado del 14.4% conforme a la fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); no dispone de un Plan Anual de Evaluación (PAE) en el ejercicio 
2017; por otra parte no se cumplió con el porcentaje mínimo requerido aplicado a proyectos de contribución directa que 
representaron el 46.1% (7,271,507), asimismo, el recurso destinado para los proyectos de contribución complementaria y 
especiales excedió el porcentaje permitido debido a que se aplicó el 45.7%, de los cuales, para proyectos complementarios 
de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, se aplicó el 43.8% 
($6,912,228.), porcentaje que excedió el 15.0% permitido en los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS).   
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-02-04-018 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron cumplir con los objetivos del fondo. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
 
 
A l c a n c e 
 
 
 

Universo seleccionado: $ 10,077,477 

Muestra auditada:  $ 10,062,144 

Representatividad de la muestra:  99.8% 

 
 
 
Transferencia de Recursos 
 
91. Con la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del 
Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2017, y los estados de cuenta bancarios se verificó que la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí enteró mensualmente por partes iguales un importe total de 
$10,077,477, del FORTAMUNDF 2017 asignados al municipio de Villa de Arriaga, S.L.P, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros publicado. 
 
92. Se verificó que municipio le fueron entregados $10,077,477 del FORTAMUNDF 2017 y durante su administración no 
obtuvo intereses, al 31 de diciembre se ejerció del fondo la cantidad de $10,062,144 que represento el 99.8% del disponible 
incluidas las transferencias a otras cuentas, y se determinó que al 31 de Diciembre de 2017 el municipio no ejerció el 0.2% 
de los recursos del fondo determinándose un subejercicio de $ 15,332. 
 
No presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-01-001 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $15,332 (quince mil trecientos 
treinta y dos pesos 00/100,M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria de fondo FORTAMUNDF 2017, por el pago de recursos no ejercidos durante el ejercicio 2017 y  en su caso, 
deberá ser acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del 
reintegro a cuentas bancarias del municipio. 
 
93. Se verificó que el municipio transfirió recursos del FORTAMUNDF 2017 por $856,091, a otras cuentas bancarias del 
propio municipio, de los cuales reintegró $532,597, al 31 de diciembre de 2017, sin los intereses correspondientes por su 
disposición, por lo que quedó pendiente de reintegrar del capital $323,494. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-01-002 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $323,494 (trescientos veintitrés 
mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de FORTAMUNDF 2017, por el pago de traspasos; en su caso, deberá ser acreditado 
ante esta Auditoría Superior del Estado, con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro a la cuenta 
bancaria del fondo FORTAMUNDF 2017. 
 
94. Se constató que el municipio no utilizó una cuenta bancaria específica y productiva, en la que se manejaran 
exclusivamente los recursos del FORTAMUNDF 2017. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
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ASESLP-AEFM/50/2017-03-04-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron abrir una cuenta bancaria productiva y específica para el manejo y disposición de los recursos 
FORTAMUNDF 2017. 
 
 
Registros Contables y Documentación Soporte 
 
95. Se constató que el municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con recursos del FORTAMUNDF 
2017, las cuales disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales. 
 
96. Se constató que el municipio  no realizó la cancelación  de la documentación original justificativa y comprobatoria con 
la leyenda "Operado" e identificada con el nombre  FORTAMUNDF 2017. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-04-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no cancelaron  la documentación original justificativa y comprobatoria con la leyenda "Operado" e identificada con 
el nombre de FORTAMUNDF 2017. 
 
 
Destino de los Recursos 
 
97. Se verificó que el municipio destino $1,234,501 para la realización de proyectos de seguridad pública, importe que 
represento el 12.2% de los recursos asignados al fondo, incumpliendo el 20.0% de los recursos asignados al fondo. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-04-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no aplicaron el porcentaje establecido en proyectos de seguridad pública. 
 
 
Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
 
98. Se constató que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Portal Aplicativo 
(Sistema de Formato Único), la información trimestral, relacionada con la aplicación de los principales indicadores sobre 
los resultados. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-04-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión omitieron reportar la información trimestral de los principales indicadores sobre resultados a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 
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99. Se verificó que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Portal Aplicativo 
(Sistema de Formato Único), la información trimestral, relacionada con la aplicación de los principales indicadores sobre 
los resultados. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-04-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión hicieron caso omiso de su obligación de haber informado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la 
información trimestral de los principales indicadores sobre los resultados. 
 
100. Con la revisión de la información proporcionada por el municipio, y la aplicación de cuestionario a funcionarios públicos 
municipales, se constató que la entidad fiscalizada no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y no se 
realizaron evaluaciones del fondo. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-04-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no dispone de un Programa Anual de Evaluación. 
 
101. Se verificó que municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes por medio de la publicación en estrados el monto 
de los recursos recibidos del FORTAMUNDF 2017, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de 
ellas, las metas y beneficiarios. 
 
El municipio no presentó documentación comprobatoria o aclaraciones que atienda al resultado. 
 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-04-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
para que la Contraloría Interna del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no difundió a la población del municipio los montos recibidos del programa FORTAMUNDF 2017, así como sus 
alcances y ubicación. 
 
 
Obra Pública y Acciones Sociales 
 
102. Con la revisión de los expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  2017, de una muestra 
de una obra se emiten los siguientes resultados: 
 
103. Se comprobó que una obra se adjudicó de acuerdo a los montos máximos y mínimos y cumple con los requisitos 
normativos requeridos para la adjudicación de la obra. 
 
104. Se comprobó que en una obra se presenta contrato de obra. 
 
105. Se comprobó que en una obra el contrato está debidamente formalizado, el contrato contiene como mínimo lo 
aplicable por la ley y el contratista al que se le adjudicó el contrato está inscrito en el registro estatal único de contratistas. 
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106. Se comprobó que en una obra se cuenta con acta de entrega, de acuerdo al contrato se terminó a tiempo, se encuentra 
terminada y se ejecutó conforme a lo contratado. 
 
107. Se comprobó que en una obra se cuenta con cuerpo de la estimación, con generadores de obra, con reporte 
fotográfico y se presenta las notas de bitácora. 
 
108. Se comprobó que en una obra se cuenta con fianza de cumplimiento y fianza de vicios ocultos. 
 
109. Se comprobó que en una obra se presenta la validación del consejo de desarrollo social, se cuenta con el finiquito de 
la obra, los planos definitivos y con las tarjetas de precios unitarios. 
 
110. Se comprobó que una obra presenta volúmenes pagados en exceso por la cantidad de $51,345. 
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., mediante el 
oficio número CDSM-011-2018 del 3 de agosto de 2018 no presentó evidencia suficiente que desahogue la obra con 
volúmenes pagados en exceso; por lo que persiste el resultado. 
 

Nombre de la obra No. de Contrato Volúmenes pagados en exceso 

Enmallado en unidad deportiva Clara Córdova MVA-R33-FISM/2017-07 51,345 

 Total $ 51,345 

 
 
ASESLP-AEFM/50/2017-03-01-003 Pliego de Observaciones 
 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $51,345 (cincuenta y un mil 
trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por la obra con volúmenes pagados en exceso; en su caso, deberá ser 
acreditado ante esta Auditoría Superior del Estado con la evidencia documental que compruebe el depósito del reintegro 
a cuentas bancarias del municipio. 
 
 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
111. Se constató que el municipio no realizó adquisiciones por el fondo de FORTAMUNDF en el ejercicio 2017. 
 
 

V. Resumen de Observaciones y Acciones 
 
Se determinaron 72 observaciones, de las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 67 restantes generaron: 3 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 20 Pliegos de Observaciones, 
43 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal. 
 
 

VI. Dictamen Negativo 
 
Con motivo de la auditoría practicada al municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., correspondiente a la Cuenta Pública del 
ejercicio 2017, se determinó fiscalizar un monto de $ 70,747,626 que representa el 79.6% del universo seleccionado por $ 
88,864,638 La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable, y se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias, en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
 
 
Con base en lo establecido en el artículo 31, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
San Luis Potosí, este Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera que, en términos 
generales y respecto de la muestra antes señalada, el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., durante el periodo fiscalizado 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el 
apartado correspondiente de este informe. 
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VII. Servidores Públicos que intervinieron en la auditoría 
 
 

Rosalba Palmeros Miranda Supervisor 
Arq. Juan Francisco Soria Núñez Supervisor de Obra 
C.P. Edgardo Magaña Gallegos Auditor 
Arq. Israel Alejandro Lara Piña Auditor de Obra 

 
 
 

VIII. Apéndice 
 
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

 
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones 
normativas que a continuación se mencionan: 
 
 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

5. Ley de Coordinación Fiscal. 

6. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

7. Código Fiscal de la Federación. 

8. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

9. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 

11. Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados 

el 14 de febrero de 2014 y de los Acuerdos modificatorios, publicados el 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 

2015, 31 de marzo de 2016, 1 de septiembre de 2017. 

14. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

15. Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. 

16. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.  

18. Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

19. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí. 

20. Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

en materia de Remuneraciones. 

22. Ley para la Administración de las Aportaciones Trasferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

23. Ley de Ingresos del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2017. 

24. Presupuesto de Egresos del municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2017. 

25. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí. 

 
 
Fundamento Jurídico de la Auditoría Superior del Estado para Promover Acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí para promover o emitir las acciones derivadas de la 
auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 
 
 
Artículo 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 53 párrafo segundo, 54 párrafos, 1°, 2°, 3°, y 4°, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 

Artículos 13, fracción III, 14, 16 fracciones XV, XVI, 17 fracciones VII, VIII, 30 31, fracción V, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 
 
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados 
y las observaciones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y 
las observaciones determinadas por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, que se presentó a esta entidad 
fiscalizadora para los efectos de la elaboración del Informe Individual de Auditoría. 
 
         
   San Luis Potosí, S.L.P., 23 de agosto de 2018.    
 
         
         
         
         

   C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado    
   Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí    
         
         
         
         
         
   
FDJ/ITR/EAK/ALM/RPM/JSN/EMG/ILP  
   

 


